


TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

AVENUE PAUL DEROULEDE

REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION

10 Septembre 2026

Zone de travaux



Objectifs des travaux



RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE




RÉHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT




EXTENSION DU RESEAU STRUCTURANT D'EAU POTABLE
(CEINTURE OUEST)

Renouvellement réseau Eau Potable



Réhabilitation du réseau assainissement




500 mètres de chemisage Ø400 mm

Reprise 20 branchements


Intervention ultérieure par l'intérieur : Réhabilitation Ouvrage 800 par 1400 mm

Extension réseau structurant Eau Potable



600 mètres conduite fonte Ø300 mm

Extension réseau structurant Eau Potable



Amélioration de l'autonomie
du secteur desservi

Nouvelle liaison entre les deux réservoirs

2028


Création d'un nouveau réservoir

Installation permanente de chantier



20 juillet 2026 à mars 2027

1^{ère} Phase : Travaux en cours depuis le 20 juillet



2nde Phase : Travaux de Mi septembre à Mars 2027



Préparation Réhabilitation réseau Assainissement
14 au 18 Septembre

Pose commune des conduites AEP
21 septembre à Mi-décembre


Réhabilitation réseau Assainissement
Mi-Novembre à Mi-décembre

Pause hivernale
Mi-décembre à Mi-Janvier

Mise en service et report des branchements privés
Décembre à Février

Réfection de voirie
Fin Février Début Mars

2nde Phase : Circulation avenue Paul Déroulède




Mi-Septembre à Début Mars

Maintien permanent de 1 file de circulation
Maintien de la Ligne 3


Suppression du stationnement
à l'avancement de l'atelier de pose

Gestion du carrefour Paul Déroulède/Émile Zola



XX septembre au XX

Carrefour Jacquot de France et Saint-Anne



**Fermeture ponctuelle
lors de la semaine du 14/09 au 18/09**

**Fermeture de chaque 1 semaine
Jacquot de France du 28/09 au 04/10
Sainte Anne du 19/10 au 23/10
lors de la pose des conduites d'eau potable**

Carrefour Jacquot de France et Saint-Anne



Accès aux garages et habitations	- Lors des travaux devant chez vous, nous mettrons en place des tôles de passages afin de vous permettre de passer. Pour une durée d'environ 4j. - Nous recommandons de vous garer en dehors de la zone de chantier afin de vous éviter de vous retrouver à attendre que nos équipes les mettent en place. - Nous ferons le maximum pour préserver vos accès ou les rétablir rapidement.								
Coupure d'eau	- Vous serez prévenu 3 jours avant minimum. - Durée de la coupure entre 5 et 6h.								
Contact	- Chef de chantier Monsieur Hugo ZANARDO présent sur site pour toute questions et faciliter vos accès. <table><tr><td>- Monsieur Sébastien VIRY</td><td>Gestionnaire Travaux Grand Nancy</td><td>06 63 57 99 14</td></tr><tr><td>- Monsieur Pascal PIRISI</td><td>Conducteur de Travaux SOGEA</td><td>07 71 45 15 86</td></tr></table>			- Monsieur Sébastien VIRY	Gestionnaire Travaux Grand Nancy	06 63 57 99 14	- Monsieur Pascal PIRISI	Conducteur de Travaux SOGEA	07 71 45 15 86
- Monsieur Sébastien VIRY	Gestionnaire Travaux Grand Nancy	06 63 57 99 14							
- Monsieur Pascal PIRISI	Conducteur de Travaux SOGEA	07 71 45 15 86							